




Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**



Taller SISA– Plan Nacional de Sequia

Noviembre 2023

¿Qué aprendimos a partir del último evento de sequía?

i. Acciones emprendidas:

- **Créditos a través de Republica Microfinanzas (subsidio de tasas)**
- **Convenio con 19 intendencias (Subsidio de libre disponibilidad, con devolución del 25%)**
- **Plan de Contingencia Alimentaria (Entrega de ración para terneros, adultos y entrega de fardos)**
- **Pastoreo habilitado en rutas**
- **Aportes a BPS. Prórroga de vencimientos para explotaciones agropecuarias.**
- **Refinanciación en el Programa de Microcrédito Rural (PMR) y nueva línea crediticia PMR sequía.**
- **Garantías de SIGA para MiPymes agropecuarias.**

¿Qué aprendimos a partir del último evento de sequía?

ii. Resultados obtenidos

- Definir con mucha precisión la población objetivo de las distintas medidas implementadas por el MGAP.
- Gestión de base de datos centralizado, el cual nos permita centralizar la información y agilizar el proceso (beneficiarios, cancelación de deudas, aprobación al productor de medidas).
- RMSA, demora en entrega de prestamos (Falta de RRHH; Falta sistema Informático: chequeo automático de condiciones en bases de datos y respuesta automática al beneficiario; Procedimientos preestablecidos de ejecución con roles definidos previamente).
- Convenio con 19 intendencias, es necesario establecer un comité de seguimiento con todos los actores involucrados, descentralizado, permite enfoque territorial; ajuste a necesidades locales, agilidad de ejecución.
- Plan Contingencia Alimentario, se realizan compras directas de ración, con comparación de precios, amparados a la excepción del TOCAF, el cual agiliza el proceso de compra.

¿Qué necesidades institucionales identificamos para una gestión integral del riesgo de sequías?

Cuellos de botella detectados

- **Falta de RRHH :** El control de las condiciones del productor para ser beneficiario de la medida. En muchas situaciones se realiza de manera manual lo que genera demoras en dichos controles.

Necesidades emergentes identificadas

- **Falta sistema Informático:** chequeo automático de condiciones en bases de datos y respuesta automática al beneficiario. Debe permitir consultas y reportes con distintos permisos de usuarios.
- **Sistema Informático que centralice las 4 categorías de deudores FAE,** (Emergencias anteriores, RMSA, PCA, Convenios intendencias) hoy se maneja cada uno de los registros en varias Unidades Ejecutoras.
- **Plan de comunicación que integre a todos los actores y definición de responsables de la comunicación**

Barreras/ Limitaciones

Categoría	Barreras	Limitaciones
Normativa	X	
Estructura Institucional		X
Presupuestaria	X	
Comunicacional		X

Barreras / Limitaciones

➤ Barreras

Normativa: Varias de las medidas aprobadas por el MGAP en el marco de la Emergencia Agropecuaria, son financiadas por el Fondo Agropecuario de Emergencia. Por decreto para poder ejecutar dichos fondos debe estar declarada la emergencia, por lo que no permite tomar medidas preventivas financiadas por dicho fondo, sino que ya debemos estar en la emergencia para poder utilizar dicho el mismo.

Presupuestal: El Fondo agropecuario de emergencia es financiado por una partida presupuestal de \$ 48.000.000 anuales, dicho monto no es suficiente para poder financiar medidas en el marco de la EA.

Barreras / Limitaciones

➤ Limitaciones:

Estructura Organizativa: Falta de RRHH, Sistemas Informáticos que agilicen el proceso.

Comunicacional: Plan de comunicación que integre a todos los actores y definición de responsables de la comunicación.



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**